Conclusion du projet TAGUEUR et inauguration le mardi 13 mars 2012 à 14h 30
Groupe 1 & 2 de 4éme C
Collège - SEGPA G. Clemenceau - Cerizay
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Compétences mises en œuvre : LPC 3 - 1/3 
- Item1
- Rechercher et organiser l’information
* recenser les étapes de pose













* classer les étapes chronologiquement
- Item2 - Appliquer des consignes 


* suivre un protocole (chantier de pose) 













* utiliser des outils et des matériels
- Item3 - Exploiter des résultats


* apprécier et valider la pose d’ouvrages
Compétences mises en œuvre : LPC 6 - 2/2
- Item2
- Appliquer les codes du respect mutuel
* respecter l’autre (paroles et actes)
Compétences mises en œuvre : LPC 7 - 1/3
- Item3 - S’avoir s’auto évaluer


* repérer et identifier ses acquis
Compétences mises en œuvre : LPC 7 - 2/3
- Item1
- Être autonome dans son travail

* gérer et organiser son W personnel
Compétences mises en œuvre : LPC 7 - 3/3
- Item2
- Coopérer dans un projet collectif

* prendre en compte les objectifs des Gr.






- Item4 - Assumer ses rôles



* accepter des responsabilités









Programme de pose de l’ouvrage : QUI fait QUOI ?
	Tâches et opérations successives
	Liste des matériels et / ou remarques
	Opérateur(s) Gr 1
	Observateur(s) Gr2
	Liste des actes (*) de tout ce qui se fait

	1 - Déplacer l’ouvrage à l’extérieur de l’atelier
	Attention aux coins machines et haut de porte de sortie 
	Alexandre - Giovanni
	Alisson - Damien
	Soulever ; Surveiller ; Contrôler ; Transporter ; Poser ; Appuyer

	1’ - Installer le chantier de pose 
	Brancher la rallonge électrique ; disposer les outils et vis ; préparer les machines (monter les forets et embouts)
	Hugo - Maëlle-Manon
	Brenda - Laura Alexandre
	Récupérer ; Dérouler ; Brancher ; Choisir ; Installer ; Monter ; Serrer

	2 - repercer les trous repérés dans le mur
	Repérer les bons  trous et percer par rapport au  Ø des chevilles (soit diamètre 10 ou diamètre 8) 
	Laurine - Océane
	Dylan - Floriane 
	Repérer ; Positionner ; Actionner ; Percer ; Vérifier

	3 - Cheviller en fonction de la vis et du perçage 
	Placer bien droit les chevilles et frapper normalement avec le marteau
	Hugo - Maëlle-Manon
	Damien - Dylan
	Positionner ; Maintenir ; Frapper ; Apprécier ; Valider

	3’ - Placer les bagues d’appui sur les vis
	Visser à la main en bloquant la tête de vis
	Giovanni – Laurine Alexandre - Océane
	Floriane - Laura
	Forcer ; Tourner ; Visser ; Contrôler

	4 - Positionner et maintenir le tagueur 
(prévoir deux chaises)
	  - Placer le panneau d’abord en ajustant bien les pointes de vis dans les chevilles et faire prendre le pas de vis à la main
- Placer ensuite les vis des équerres (entre les jambes)
	Alexandre - M-Manon
et

Océane - Hugo   avec M. Satony
	Alisson - Damien - Dylan
	Positionner ; Repérer ; Engager ; Visser  

	4’ - Récupérer et installer les dégustations

(Prévoir verres et assiettes plus nappe)
	Installer la salle et disposer les verres et les plats
	Giovanni - Laurine
	Brenda - Alexandre
	Installer ; Présenter

	5 - Visser progressivement l’ensemble
	Agir en alternant le vissage d’un point à l’autre en alternant bas et haut et gauche et droite
	Hugo - Laurine
	Floriane - Laura
	Actionner ; Visser ; Serrer ; Tester

	5’ - Ranger et photographier l’oeuvre
	La zone est propre, la photo est prise puis  l’œuvre est cachée sous un tissu (bleu) maintenu par pinces à linge
	Tous

+ photo en pose 
	Tous
	Ranger ; Nettoyer

	6 - Ecouter les félicitations et déguster …
	L’œuvre est dévoilée, applaudissements et écoute … Photos PUIS dégustation …
	TOUS et M. Pluyaut
	Les 2 Gr + M. Satony
	Apprécier… Puis remettre en ordre la salle avec le Gr 2


 (*) Les verbes d’action à observer et à écrire : Actionner ; Ajuster ; Aider ; Apprécier ; Appuyer ; Brancher ; Choisir ; Contrôler ; Déplier ; Dérouler ; Engager ; Forcer ; Frapper ; Installer ; Maintenir ; Monter ; Nettoyer Percer ; Pincer ; Placer ; Poser ; Positionner ; Présenter ; Ranger ; Récupérer ; Repérer ; Serrer ; Soulever ; Surveiller ; Tourner ; Transporter ; Valider ; Vérifier ; Visser ; Tester
NOTA : Plan de W distribué lundi 12 mars pour préparation.    Le 13, les 2 Gr débutent leur travail collectif à 13h 50 afin d’être prêt pour 14h 25.     A 14h 30, moment d’inauguration en présence de M. PLUYAUT et …
Les actions notées d’un ‘prime’ s’effectuent en même temps








